

CLARIFICARE NR. 1

**Achiziție turbine eoliene cu lucrări de instalații în cadrul obiectivului de investiții "CONSTRUIRE
CENTRALĂ ELECTRICĂ EOLIANĂ SĂCELE, JUD. CONSTANȚA"**

***Acquisition of wind turbines with installation works within the investment objective "CONSTRUCTION
OF WIND POWER PLANT SĂCELE, CONSTANȚA COUNTY"***

Solicitare de clarificări	Răspuns achizitor
In urma parcurgerii cerintelor din documentatie, respectiv a graficului de livrari, va rugam sa ne confirmati ca se accepta decalarea termenelor intermediare, daca se respecta termenul final specificat, de exemplu livrarea pieselor de legatura ale fundatiilor la o data ulterioara celei specificate de dvs, atata timp cat termnul punerii in functiune ramane cel estimat (saptamana 50/2025).	Se admite decalarea termenului pentru livrarea pieselor de legătura ale fundațiilor, anume livrarea sistemelor de ancorare la o dată ulterioară celei menționate cu nu mai mult de 5 (cinci) săptămâni față de perioada prevăzută în caietul de sarcini (săptămâna 45/2024). Alte termene intermediare pot fi modificate pe parcursul derulării contractului de achiziție în condiții justificate de furnizor și cu aprobarea prealabilă a achizitorului, menținând termenul total de execuție a contractului de achiziție.