

CLARIFICARE NR. 2

Turnkey Project: Balance of Plant (BoP) Lucrări civile si medie tensiune în cadrul obiectivului de investiții „CONSTRUIRE CENTRALĂ ELECTRICĂ EOLIANĂ SĂCELE, JUD. CONSTANȚA”

Nr. crt	Solicitare de clarificări	Răspuns achizitor
1	Specificați va rugam daca sursa de finanțare a proiectului este exclusiv asigurata prin Planul National de Redresare si Reziliența sau exista si alte surse de disponibilizate in derularea investiției?	Beneficiarul dispune de surse de finanțare pentru a putea duce la îndeplinire prezentul contract.
2	Sursa de finantare este asigurata sau contractul are clauza suspensiva de start bazata pe aprobarea sau nu a fondurilor din planuri de dezvoltare nationale sau europene?	Activitățile pentru realizarea obiectivului de investiții au fost demarate din surse proprii. Contractul de achiziție nu va avea clauza suspensiva de start bazata pe aprobarea sau nu a fondurilor din planuri de dezvoltare naționale sau europene.
3	Beneficiarul are un supervizor de terța parte care va asigura implementarea proiectului in numele si pentru Beneficiar si împreuna cu Antreprenorul?	Beneficiarul are o echipă internă care va asigura implementarea proiectului împreună cu Antreprenorul. De asemenea beneficiarul va încheia un contract de dirigenție de șantier înainte de demararea lucrărilor la obiectivul de investiții.
4	Specificati va rugam daca exista si alte documente ce tin de proiectare de intocmit/emis/verificat in afara celor definite in mentiunea "achizionarea de proiect detalii de executie" sau cele descrise in serviciile solicitate in pagina 8 din Tenderbook?	Pică în sarcini ofertantului, conform prevederilor caietului de sarcini, întocmirea de detalii de execuție, verificarea acestora conform legislației în vigoare, precum si realizarea unei documentații As-Build.
5	Terenul pe care se va implementa/dezvolta/construi investitia este in proprietatea autoritatii contractante din procedura de achizitie?	Terenurile pe care se va dezvolta proiectul de investiții, dispun de formele legal aplicate pentru execuțarea lucrarilor de construcții la nivelul acestora, conform dispozițiilor legislative în vigoare.

6	Proiectul are toate demersurile de autorizare de construire? (studii de specialitate, avize/autorizatii, CU, documentatii de obtinere autorizatie de construire, Autorizatie de Construire valabila).	Da, proiectul dispune de toate documentele necesare pentru faza actuală.
7	Beneficiarul are cunostinte de existenta unor retele pe amplasament sau studiile de specialitate si investigatiile contractate prin servicii de proiectare vor deduce acest lucru? In cazul in care se gasesc retele ce vor trebui deviate din amplasament acestea vor face obiectul unui nou contract cu costuri separate? Beneficiarul este susceptibil ca ar putea exista vestigii arheologice sau relicve de razboi pe amplasamentul viitorului proiect? Beneficiarul are informatia despre existenta pamantului contaminat in amplasamentul viitorului proiect ce va fi nevoie sa fie ecologizat?	Prin intermediul autorizației de construire au fost identificate atât rețele existente în cadrul amplasamentului, cât și administratorul acestora. Documentația pusă la dispoziția ofertanților prezintă succint restricțiile impuse de rețelele identificate. În ceea ce privește existența vestigiilor arheologice sau a relicvelor de război, beneficiarul a aprobat construirea proiectului la nivelul structurii Direcției Județene de Cultură. Beneficiarul nu dispune de informații cu privire la existența factorilor de contaminare la nivelul pământului vizat de amplasamentul proiectului. În eventualitatea identificării unor altor lucrări, beneficiarul va suporta costurile aferente procedurilor necesare.
8	Mentiunea "Sa asigure servicii de mentenanta in timpul garantiei si post garantie." face referire la servicii aditionale scopului de lucrari pentru intretinere si schimb de piese?	Mențiunea "Sa asigure servicii de mentenanta in timpul garantiei si post garantie." are rolul de a îngloba totalitatea lucrărilor din scopul contractului.
9	Ce se intampla atunci cand nu exista acord favorabil de start proiect din partea autoritatii de Mediu cu atributii in zona de implementare/dezvoltare proiect?	Proiectul în discuție nu poate fi încadrat în această speță, întrucât autoritatea de Mediu a emis un aviz favorabil, pe baza căruia a fost emisă, de asemenea, și Autorizația de Construire.
10	Pentru mentiunea: "Contractantul va executa si va intretine pana la receptie instalatiile supuse lucrarilor, va asigura forta de munca, (inclusiv pentru supraveghere), materialele, utilajele de montaj si constructiile cu caracter provizoriu pentru executia lucrarilor." trebuie asigurata supravegherea/paza materialelor din scopul Antreprenorului sau e nevoie de supravegherea/paza altor materiale/lucrari din alte contracte ale Beneficiarului (ex.: siteme de ancorare si WTG-uri)?	Supravegherea și securitatea materialelor ce intră în cadrul prezentei proceduri vor fi asigurate de către contractor. Sistemele de ancorare – Anchor Cage – vor rămâne sub custodia contractorului BOP până la momentul integrării lor în fundație. În acest sens, costurile aferente procedurilor necesare vor fi suportate de către contractor.

	Daca raspunsul este afirmativ va rugam sa mentionati detalii despre acestea si date de luat in calcul in estimarea costurilor cu acestea.	
11	Care trebuie sa fie etapele din proiect la stadiu de 100% progres pentru milestone-urile livrarilor de sisteme de ancorare Noi 2024 si componenta WTG - Mai 2025? La aceste date se vor livra toate cele 12 sisteme de ancorare si toate cele 12 componente WTG?	Începând cu luna noiembrie 2024, sistemele de ancorare – Anchor Cage – cu excepția componentelor de turbină, vor reprezenta o necesitate. Cel puțin o platformă pentru depozitarea turbinelor trebuie să fie pregătită și securizată până la integrarea completă a tuturor sistemelor de ancorare în fundații. Toate fundațiile trebuie să fie pregătite pentru instalarea turbinelor până în luna mai 2025.
12	Termenul de executie de maximum 10 luni este un termen fix maximal? Se poate propune o planificare a executiei care sa depaseasca cele 10 luni?	Termenul de execuție de 10 luni reprezintă termenul de execuție estimat. Achizitorul poate admite o prelungire a termenului de execuție numai în condiții temeinic justificate de către contractant.
13	La mentiunea:"Prin sintagma proiecte de investitii similare se intelege executia de lucrari de infrastructura drumuri, platforme, fundatii si realizarea de retele electrice de medie tensiune in cadrul aceluiasi proiect" se poate largi spectrul pentru a include proiecte/contracte separate de lucrari de infrastructura drumuri, platforme, fundatii si de retele electrice de medie tensiune? Criteriul astfel definit poate reduce accesul la depunerea ofertelor pentru anumite companii sau asocieri de companii aspect ce poate fi in defavoarea calitatii rezultatelor acesteia.	Prezentul criteriu se referă în mod expres la realizarea integrală a lucrărilor de infrastructură rutieră, platforme, fundații și rețele electrice de medie tensiune, toate acestea fiind executate în cadrul aceluiasi contract unic. Intenția beneficiarului este de a asigura că experiența prezentată de ofertanți reflectă capacitatea acestora de a gestiona și coordona un proiect integrat.
14	Exista posibilitatea decalarii termenului de transmitere a ofertelor? Un timp aditional de 30 de zile la procedura de atribuire a contractului pentru pregatirea cat mai temeinica a ofertelor ar face ca rezultatul acesteia sa fie de o calitate cat mai buna dp10dv tehnic si financiar.	În acest moment, nu este previzionată o extindere a termenului de transmitere a ofertelor.
15	La mentiunea:"Prin sintagma proiecte de investitii similare se intelege executie de drumuri, platforme, fundatii si retele de medie tensiune pentru un parc eolian de minim 10 MW capacitate instalata (in	Nu se admit modificări ale prevederilor caietului de sarcini în acest sens.

	cadrul aceluiași proiect)" se poate largi spectrul pentru a include proiecte/contracte separate de lucrări de infrastructură drumuri, platforme, fundații și de rețele electrice de medie tensiune pentru un parc eolian de minim 10 MW capacitate instalată? Criteriul astfel definit poate reduce accesul la depunerea ofertelor pentru anumite companii sau asocieri de companii aspect ce poate fi în defavoarea calității rezultatelor acestora.	
16	Care trebuie să fie etapele din proiect la stadiu de 100% progres pentru milestone-urile livrării de sisteme de ancorare Noi 2024 și componenta WTG - Mai 2025? La aceste date se vor livra toate cele 12 sisteme de ancorare și toate cele 12 componente WTG?	A se vedea răspunsul la întrebarea cu numărul 11.
17	Pentru mențiunea: "Ofertele ce includ propuneri financiare cu o valoare mai mare decât valoarea estimată a achiziției, prevăzută la Capitolul I, pot fi respinse." se poate detalia pe larg criteriul de respingere al ofertei ce a depășit valoarea estimată a achiziției?	Beneficiarul dorește să utilizeze dreptul oferit de Ordinul 372/2024 privind aprobarea modalității de derulare a procedurii de achiziție pentru atribuirea contractelor de furnizare de produse, prestare de servicii, execuție de lucrări finanțate din fondurile externe nerambursabile și rambursabile aferente Mecanismului de redresare și reziliență, <i>Sectiunea 6.3 (14) Beneficiarul privat poate atribui contractul de achiziție cu o valoare mai mare decât valoarea estimată a achiziției, prin asumarea în mod expres în raportul procedurii de achiziție a faptului că diferența de preț va fi suportată de către beneficiarul privat, în integralitatea sa, din bugetul propriu, din alte surse de finanțare sau va fi suplimentată în conformitate cu prevederile ghidului specific, dacă este cazul.</i> Beneficiarul va analiza la momentul evaluării ofertelor dacă dispune de resurse financiare pentru acoperirea diferenței de preț față de valoarea estimată în caietul de sarcini.

18	Pentru termenul de 10 luni al contractului cate luni sunt dedicate activitatilor de proiectare si cate se vor aloca executiei lucrarilor?	Ofertantul este răspunzător să-și organizeze perioadele din proiectare și de execuție a lucrărilor, astfel încat să ducă la bun sfârșit contractul în perioada de 10 luni alocată îndeplinirii acestuia.
19	Se poate emite propunerea de planificare si programul de executie al lucrarilor folosind softul Microsoft Project?	Se admite prezentarea propunerilor de planificare si intocmire a programului de executie, folosind soft-ul Microsoft Project.
20	Solicitam prin prezenta documentatia tehnica furnizata la cerere conform cap. X. si anume: proiect tehnic; schema monofilara; Lista de cantitati; studii/avize (geologic si topografic).	Documentația tehnica anexă la caietul de sarcini, conform prevederilor caietului de sarcini, se pune la dispoziția ofertanților interesați prin formularea unui solicitări în acest sens.
21	Exista posibilitatea transmiterii draftului de acord contractual si al conditiilor generale la contract? Daca nu exista un draft momentan se pot transmite conditiile comerciale dupa care se va desfasura derularea proiectului?	Acordul contractual nu face parte din anexele caietului de sarcini. Acesta va fi agreeat ulterior desemnării câștigătorului procedurii, însă se va avea în vedere că prevederile caietului de sarcini și ale ofertei prezentate nu vor putea fi modificate.
22	Discutam de un contract ce se va derula dupa legea privind achizitiile publice nr 98/2016? Contractul se va desfasura pe preturi unitare?	Pentru prezenta procedura nu este aplicabilă Legea nr. 98/2016. Prezenta procedură de atribuire se desfășoară în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 372/2024 privind aprobarea modalității de derulare a procedurii de achiziție pentru atribuirea contractelor de furnizare de produse, prestare de servicii, execuție de lucrări finanțate din fondurile externe nerambursabile și rambursabile aferente Mecanismului de redresare și reziliență, alocate prin Planul național de redresare și reziliență, aplicabilă beneficiarilor privați care nu au obligația respectării prevederilor legale aplicabile în domeniul achizițiilor publice, precum și a listei utilizate pentru verificarea achizițiilor derulate de aceștia. Conform prevederilor caietului de sarcini Preturile unitare ofertate în Listele de cantități sunt ferme pe toată perioada contractului. Prețul total al contractului poate fi modificat doar în situația apariției unor diferențe între cantitățile estimate în caietul de sarcini și cele real executate conform detaliilor de execuție.

23	Exista gropi de imprumut disponibile pentru folosirea de material de umplutura in cadrul proiectului pe care Beneficiarul sa le indice?	Beneficiarul nu a evaluat existența gropilor de împrumut în proximitatea amplasamentului.
24	Exista depozit declarat pentru evacuarea si depozitarea pamantului rezultat din indepartarea solului vegetal si a copacilor, arbustilor sau buturugilor existente pe amplasament? Daca da la ce distanta se afla acesta de amplasamentul santierului?	Evacuarea și depozitarea pământului rezultat în urma procedurilor necesare pentru eliberarea amplasamentului nu a fost evaluată, dar în eventualitatea necesității folosirii unui astfel de depozit, contractantul este răspunzător în stabilirea amplasamentului acestuia.
25	Se va organiza vizita amplasamentului pentru aceasta investitie?	Beneficiarul nu organizează vizitarea amplasamentului, întrucât acesta nu este îngrădit. Ofertantul are libertatea de a efectua vizita în mod independent.
26	Unde se vor evacua/colecta apele colectate prin drenuri si pasajele pentru trecerea apei?	Evacuarea/colectarea apelor la nivelul drenurilor și pasajelor se va evalua la faza întocmirii detaliilor de execuție.
27	Pentru ce sunt necesare placile de protectie a conductelor de gaz? Exista conducte de gaz in amplasament ce se vor proteja?	A se vedea răspunsul la întrebarea 7.
28	Se permite prezentarea de optimizari in proiect denumit general si value engineering?	În vederea asigurării unui proces echilibrat de evaluare a ofertelor, nu se permite prezentarea de optimizări în stadiul de ofertare.
29	Sunt cunoscute pozitiile utilitatilor (apa, canalizare, electricitate) in zona in raport cu amplasamentul propus al proiectului?	Pozițiile utilităților principale, anume apă, canalizare și electricitate se găsesc la limita cu intravilanul comunei Săcele.
30	Cum se vor contabiliza cantitatile aditionale ce pot rezulta din notele de la 1 pana la 3 la listele de cantitati "CONVENTIONAL FOUNDATIONS BoQ" si "PILE FOUNDATION BoQ" pentru ca se stipuleaza in mod sigur ca proiectarea de detaliu poate aduce cu sine modificari in cantitati in cadrul proiectului?	Conform prevederilor caietului de sarcini, <i>Preturile unitare oferite in Listele de cantități sunt ferme pe toată perioada contractului. Prețul total al contractului poate fi modificat doar în situația apariției unor diferențe între cantitățile estimate în caietul de sarcini și cele real executate conform detaliilor de execuție.</i>
31	Confirmati ca proiectarea de detaliu cuprinde urmatoarele capitole: 1. Detalii de Executie Sistem de Medie Tensiune & Documentatie As-Build 2. Detalii de Executie Drumuri si Platforme & Documentatie As-Build	<i>Se confirmă afirmația: "Proiectarea de detaliu cuprinde urmatoarele capitole: 1. Detalii de Executie Sistem de Medie Tensiune & Documentatie As-Build 2. Detalii de Executie Drumuri si Platforme & Documentatie As-Build 3. Detalii de Executie Fundatii conventionale & Documentatie As-Build</i>

	3. Detalii de Executie Fundatii conventionale & Documentatie As-Build 4. Detalii de Executie Fundatii Piloti & Documentatie As-Build.	4. <i>Detalii de Executie Fundatii Piloti & Documentatie As-Build.</i> "
32	Lucrarile pe care contractorii le considera necesare si neincluse in BoQ-ul Clientului cum vor fi tratate? Se pot adauga listelor transmise de catre Beneficiar?	Acestea se vor considera incluse în cadrul prezentei proceduri,.
33	Cine obtine avizul pentru defrisare (daca nu este inclus in pachetul de avizare)?	Beneficiarul este răspunzător pentru obținerea unui astfel de aviz.
34	Se accepta predarea partiala a proiectului tehnic si a detaliilor de executie?	Se admite livrarea parțială a proiectelor, cu condiția ca livrarea să se facă pe câte o specialitate să fie completă.
35	Specificati va rugam criteriile de respingere ale ofertei financiare in cazul in care pretul depaseste valoarea estimata de buget. Valoare estimata de buget poate fi suplimentata in cadrul procedurii? Precizati va rugam care este forma corecta pentru acceptarea ofertei financiare in cazul depasirii valorii estimate stabilite de autoritatea contractanta?	A se vedea răspunsul la întrebarea nr. 17.
36	Activitatea de verificare a proiectelor pe specialitati, in sarcina beneficiarului conform legislatiei in vigoare, este considerata in interiorul termenului de 10 luni pentru proiectare sau nu? Va rugam precizati.	Conform prevederilor caietului de sarcini oferta tehnica si financiara trebuie sa includă și verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție. Verificarea proiectelor pe specialități conform legislației in vigoare va fi in sarcina contractorului/antreprenorului. Costurile aferente verificării tehnice de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție vor fi incluse in fișierul excel, Sectiunea 00 Proiectare: - Lucrari retea MT: Detalii de Executie Sistem de Medie Tensiune & Documentatie As-Build; - Lucrari civile BoQ: Detalii de executie Drumuri si Platforme & Documentatie As-Build; - Fundatie Conventionala WTG BOQ: Detalii de Executie Fundatii conventionale & Documentatie As-Build;

		- Fundare pe piloți WTG BoQ: Detalii de execuție Fundatii Piloți & Documentatie As-Build;
37	Precizați va rugăm data estimativă pentru semnarea contractului lucru necesar pentru întocmirea graficului de execuție.	Apreciam că durata procesului de evaluare și semnare a contractului de achiziție se va derula pe o perioadă aproximativă de 2 luni. Pentru întocmirea graficului de execuție vă recomandăm să considerați ca data de start a contractului 15 septembrie 2024, urmând ca aceasta să fie actualizată ulterior în funcție de data semnării contractului de achiziție.
38	Toate livrabilele de proiectare vor fi supuse unui proces de recepție din partea beneficiarului, după prezentarea de către prestator a acestora. Care este termenul Beneficiarului în zile lucrătoare pentru a analiza fiecare document livrat în parte?	Toate livrabilele de proiectare vor fi supuse unui proces de recepție din partea beneficiarului, după prezentarea de către prestator a acestora. Termenul de emitere observații și/sau recepție pentru fiecare document livrat în parte va fi de 15 zile lucrătoare.
39	Pot fi acceptate instrumente de garantare a bunei execuții în proiect prin scrisoare emisă de compania mamă a grupului?	Dacă prin afirmația formulată se face referire la emiterea unei scrisori de confort din partea companiei mamă a grupului, cu scopul de a garanta buna execuție a lucrărilor, nu se admite adoptarea unui astfel de instrument.
40	Beneficiarul dispune de teren aditional pentru front de lucru în cazul fundațiilor, drumurilor, platformelor de lucru (ex. pentru un drum de lățime 6 m sunt necesare pe ambele părți fasii de teren de minim 4 m pentru depozitare, acces cu utilaje și transportul materialelor)? În cazul în care nu există terenul necesar și va fi nevoie de închirierea de suprafețe necesare cine va suporta aceste costuri pe durata de execuție a lucrărilor?	Beneficiarul nu deține terenuri adiționale de-a lungul drumurilor asupra cărora se intervine, astfel că ofertantul este răspunzător în organizarea fluxului de lucrări și a suportării costurilor pentru acestea.
41	Pentru consumul tehnologic de apă în derularea proiectului Beneficiarul a luat în calcul posibilitatea de execuție de foraje pentru puturi de apă pe amplasament pentru care să ia avizele necesare de la compania de gospodărire a apelor cu competențe în județul Constanța și de la agenția de mediu din zona județului Constanța?	Beneficiarul nu a luat în considerare posibilitatea de execuție de foraje pentru puturi de apă pe amplasament. Costurile privind asigurarea consumului tehnologic de apă pe parcursul implementării proiectului, împreună cu aprobarea demersurilor furnizării acestuia se vor acoperi în totalitate de către contractor.

42	In cadrul procedurii se dispune in capitolul V. CRITERII DE ATRIBUIRE anume: „II. Experiența deținută de către ofertant în realizarea de proiecte de investiții similare - punctajul maxim pentru acest factor de evaluare - 20 de puncte. Modul de calcul al punctajului acordat pentru acest factor de evaluare: a) Pentru experiența constând în realizarea unui (1) proiect de investiții similar se acordă 0 puncte; b) Pentru experiența constând în realizarea a 2-5 proiecte de investiții similare se acordă 5 puncte; c) Pentru experiența constând în realizarea a 6-9 proiecte de investiții similare se acordă 10 puncte; d) Pentru experiența constând în realizarea a 10 sau mai multe proiecte de investiții similare se acordă 20 puncte (punctaj maxim); Prin sintagma proiect de investiții similar se înțelege execuție de drumuri, platforme, fundații si rețele de medie tensiune pentru un parc eolian de minim 10 MW capacitate instalata (în cadrul aceleiași contract). Nu se acceptă îndeplinirea condiției privind experiența similară prin intermediul companiei mamă sau a altor firme din grupul de firme căruia îi aparține ofertantul. Se ia in calcul experiența de la înființarea companiei. Ofertantul va furniza o declarație pe propria răspundere din care să reiasă elementele necesare pentru aplicarea punctajului (Formular atașat - Declarație privind experiența similară).	Nu se admit modificări ale prevederilor caietului de sarcini.
----	---	---

	Punctajul final total se calculează prin însumarea punctajelor obținute pentru fiecare criteriu menționat anterior. Oferta care va obține punctajul cel mai mare va fi desemnată câștigătoare. În cazul în care se vor obține două sau mai multe punctaje egale (pentru ofertele clasate pe primul loc) achizitorul va solicita o nouă ofertă de preț.” Pentru uniformizarea criteriului de capacitate tehnică (experiența similară) și a celui de atribuire din cadrul procedurii se poate accepta ca și pentru punctul f. Capacitatea tehnică (experiența similară) să se ia în calcul experiența de la înființarea companiei? Astfel criteriul de calificare să devină : „f. Capacitatea tehnică (experiența similară) Ofertatul trebuie să demonstreze că de la înființarea companiei a realizat proiecte de investiții similare în valoare de minim 2.000.000,00 euro, fără TVA, echivalentul a 9.955.800,00 lei, fără TVA (lucrări finalizate cu proces verbal de recepție sau recomandarea beneficiarului). Prin sintagma proiecte de investiții similare se înțelege execuția de lucrări de infrastructura drumuri, platforme, fundații și realizarea de rețele electrice de medie tensiune în cadrul aceleiași contract.	
--	--	--

	Nu se acceptă îndeplinirea condiției privind experiența similară prin intermediul companiei mamă sau a altor firme din grupul de firme căruia îi aparține ofertantul. Ofertantul va furniza o declarație pe propria răspundere din care să reiasă elementele necesare pentru confirmarea cerinței privind experiența similară inclusiv referințe (Formular atașat - Declarație privind experiența similară).“ Criteriul astfel definit in caietul de sarcini poate reduce accesul la depunerea ofertelor pentru anumite companii sau asocieri de companii aspect ce poate fi in defavoarea calitatii rezultatelor acesteia.	
43	Este disponibila pentru analiza in cadrul procedurii partea de avizare/autorizare a proiectului?	Documentele solicitate, altele decat cele puse la dispozitia ofertantilor, nu fac parte din documentele anexă la Caietul de Sarcini și nu sunt esențiale pentru întocmirea unei oferte complete și corecte. Informații și documente suplimentare față de cele puse la dispoziție în cadrul procedurii vor fi transmise operatorului economic declarat câștigător, după semnarea contractului de achiziție.
44	Beneficiarul dispune de terenul necesar pentru executia organizarii de santier in cadrul proiectului? In cazul in care acesta trebuie inchiriat cine va suporta cheltuiala pe toata durata proiectului?	Beneficiarul dispune de terenul necesar pentru execuția organizării de șantier în scopul implementării proiectului.
45	Clarificarea din oficiu din răspunsul de Clarificare nr. 1 la procedura cu Nr. înregistrare: ELP.CSE.1034/12.07.2024 la punctul 10. după citirea noua se poate interpreta ca se pot transmite solicitări de clarificare oricând pana la momentul depunerii ofertei iar Beneficiarul răspunde cu minim 2 zile lucrătoare înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor? Extinderea sesiunii de solicitari de clarificare este necesara pentru seturile	Se admite primirea de solicitări de clarificări până la data de 31.07.2024, urmând ca răspunsul să fie transmis cu minim 2 zile lucrătoare înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

	de intrebări ce pot apărea după analiza documentelor solicitate la cerere.	
46	Mai există și alte răspunsuri de clarificare la procedura în afara celui cu nr. 1 la procedura cu Nr. înregistrare: ELP.CSE.1034/12.07.2024?	Pentru procedura de achiziție: Turnkey Project: Balance of Plant (BoP) Lucrări civile și medie tensiune în cadrul obiectivului de investiții „CONSTRUIRE CENTRALĂ ELECTRICĂ EOLIANĂ SĂCELE, JUD. CONSTANȚA”, până la data prezenta a fost publicat doar documentul <u>RĂSPUNS CLARIFICĂRI I – ELP.CSE.1034.12.07.2024_EOLENERG PROJECT</u> (Nr. înregistrare: ELP.CSE.1034/12.07.2024). Toate clarificările vor fi publicate pe pagina web la adresa: Clarificari achizitie 3 – EOLENERG (eolenerg-project.ro)
47	Clarificare din oficiu	Cu privire la cerința, d. Capacitatea de exercitare a activității profesionale ofertantul, ofertantul asociat sau subcontractantul (după caz) va prezenta autorizațiile solicitate conform părții de lucru pe care o va executa fiecare.